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Cultura - Viabilidade de Prazo
Base Line - Desafio -
Programacao - Controle -
Integracao entre areas -
Treinamentos

Orientado ao Lean Construction

Planejamento BIM 4D

BUSINESS TRANSFORMATION

Consultoria focada na transformacao do negdcio através da
implantacao e integracao de novos Processos, Politicas e

Tecnologias centrado nas Pessoas

VR

MONITORAMENTO
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4D - CONCEITO

’ EarthCam

The Rise of
One World Trade Center

October 18, 2004 - April 30, 2012

2:04min

MODELO BIM 4D = VISUALIZAR, PLANEJAR, TIMELAPSE = DOCUMENTAR, REGISTRAR OS
ANTECIPAR, CONTROLAR, REPORTAR FATOS OCORRIDOS
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BIM4D - CONCEITO

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DE
VIABILIDADE / CURTO E MEDIO
CONCORRENCIAS / PRAZQOS

OPOSTAS

LA

ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DE
OBRAS
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BIM4D - CONCEITO
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2. 10 DICAS PRATICAS BIM4D
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10 DICAS BIM 4D | CONCEITO / METODOLOGIAS

ColabOraqao:x e

SYNCHRO 4D integracao e acessoa
informacao
SYNCHRO
Construction
Cloud
Projeto de
controle
S SYNCHRO Field
Projeto il
individual
\ =

Mobile

Visao geral da solucdo Synchro (Fonte: Bentley Systems) 00 Project Controls
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10 DICAS BIM 4D | CONCEITO / METODOLOGIAS

Hl
= SOFTWARE

Integrating Construction

01

Conceito /
Metodologias

Quantificacao de Criacachde
acordo com localizagoes para
regras de orgamentacao e
medicao planejamento

Quantificagcao e Criagao de
orcamentacao estrutura de
por localizagcoes orgamento

Navegacao e
compreensao do
modelo 3D

Comunicagao 3D
do orgamento

Visdo da solucdo Vico Office (Fonte: ABDI)
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10 DICAS BIM 4D | CONCEITO / METODOLOGIAS
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10 DICAS BIM 4D | CONCEITO / METODOLOGIAS
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Autodesk Navisworks Manage (Fonte: Autodesk)
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LEAN CONSTRUCTION
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10 DICAS BIM4D | INTEGRAGCAO DE SISTEMAS

Revit, ArchiCAD,
Bentley, Vectorworks

Arquivos IFC

(Arquitetura,
Estrutura, Instalagoes,

etc.)

TQS, Revit Structure,
Revit MEP, DDS-CAD

O Z — Arquivo XML
| (Cronograma

MS-Project)

Integracao de

NNGENER

=1 Microsoft PowerBI
= Integragao -
. i direta > ]

SAP, Oracle, Microsoft Dynamics

TXT, XLS,
CSV, XML, X

etc
Senior Mega, Sienge, Totvs
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Integracao de
Informacoes
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10 DICAS BIM4D | INTEGRACAO DE INFORMACOES

Design Integrations

File Import File Extension(s)

ACIS SAT, SAB

Autodesk AutoCAD DWG, DXF

Autodesk Navisworks DWF, DWFX, SP (SYNCHRO Plugin required)

Autodesk 3DsMax FBX

Autodesk Inventor IPT, 1AM M M d d d d 3D/CAD/BIM
Autodesk Revit DWF, SP (SYNCHRO Plugin required) E n tra d a Otl m I Za a e a OS

S — = INTEROPERABILIDADE EFICIENTE

CATIA V4 EXP, DLV, MODEL, SESSION
CATIAVS CATProduct, CATPart, CATDrawing, CATShape, CGR
Collada DAE

Dassault Systems 3D XML

HOOPS ORAC I—E =
~ stream file HSF AUTODESK
Integrac;af) de o s t‘ 2 Safran PRIMAVERA NAVISWORKS
I nformagoes IGES part files IGES, I(;S
PTF: ProEfCreo :[F:; ASM, NEU, XAS, XPR AUTDDE 5 K.
Siemens NX PRT =. MlcroSOft REUIT
Siemens Parasolid wmit_bin, x_b, x_t, xmt_t«t
smia Edge ASM, PAR, PWD, PSM m E ‘ Powerpm]eCt@
coporsy - B SketchUp
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10 DICAS BIM4D | INTEGRACAO DE INFORMACOES

Initial Planning - Early Design Detalie Deggh ; Procurement Construction Execution Sl ol
- Fabrication - Handover

x Engineering Content Management (ProjectWise)
BIM / Digital Twin model creation management

t Construction Information Management (SYNCHRO) %
B> 4D Planning, Estimating, Fabrication, Execution, Progressing, Inspection & Commissioning =
o
=)
(@)
I t = d Need ‘ . 4 . : : C AT
N egracao e Reciipernient Analysis Engineering Procurement Planning Installation Inspection ommissioning  Handover
Informacoes

Project, Program, and Portfolio Management (BCDE)
ISO-compliant CDE, Governance, Assurance, Compliance, Enterprise Connectivity & Sync, Advanced Visual Workflow, Contract, Supply Chain

Click

oc

Dashboards and Project Insights

iTwin-Enabled Digital Twin

Visdo do integracdo da solucdo Synchro (Fonte: Bentley Systems)
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KNOWLEDGE

BASE  CONFIGURATION
DOCUMENTS/TEMPLATES

IMPORT/EXCHANGE/
EXPORT

- SMART SELECTION SETS

- CUSTOM BREAKDOWN STRUCTURE

- CONSTRUCTION METHODOLOGY

- GOST CLASSIFICATION

» RULES OF MEASUREMENT

- SCHEDULE CREATION TEMPLATE

k. SCHEDULE GREATO % ............ :

>

EXPORT/REPORT/KPIs/
PAYMENT CERTIFICATE

- BENCHMARKING
« KPIs AND CHARTS
« MULTI-VERSION DASHBOARDS

nﬂnﬂ
- CROSS-PROJECT ANALYTICS
-MACHINE LEARNING AND A ¢ (P6 ) [l ﬁ

CREATE AUTOMATED
4D/5D SIMULATION

*USE NEWLY CREATED OR
* EXISTING BIM COST

CLASSIFICATION

| USE EXISTING/
| CREATE/IMPORT | Xl
| CONSTRUCTION o e @ i BEXE!F_CSUPP;;T e

METHODOLOGIES : E . N <l Q
;» @) @)([@D) ssawsimmonsas |

Transformacao FEDERAIES
de informacoes e MODEL

parametros BIM

TEMPLATE SCHEDULES AND OPTIMIZATION « CLASHES
——p COMBINE - LINE OF BALANCE . ‘ « SCHEDULE SIMULATION
METHODOLOGIES - LOOK-AHEAD PLANS

CREATE AND ZONES o RESOURCELEVELING, | | = sy
LONES «  AUTOMATIC TASK CREATE MULTIPLE
SCHEDULE VERSIONS
- WHAT-IF SCENARIOS PROGRESS TRACKING

i * DURATION CALCULATION

“GENERATE A CUSTOM BREAKDOWN
@ STRUGTURE (CBS) FOR SELECTION SETS e 1 @ >
_______________________________________________________________________ ! PLANNED \—/ACTUAL

SCHEDULE SCHEDULE

Qllnllllllil'll'liﬁ M CONTRACTING CONSTRUCTION

Visao do workslow 4D/5D da solucao Bexel Manager (Fonte: Bexel)
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10 DICAS BIM4D | EDICAO DE OBJETOS BIM

Planejamento Projeto Construcao Operagao

Modelo(s) de Projeto -—»| Modelo de Registro
A
05 / Atualizar
baseado
Edl(;éO de As-Built / v

objetos BIM \ 4 A 4 A 4 \ 4 \ 4 A 4 Sistemas de
~» Modelo(s) de Construcdo bl Modelo as-built | ———»| Operacio e
Manutencao

Atualizar com -
informacgdes de
campo

| Coleta de Dados de Campo

Fonte: Adaptado de RICS (2010)
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10 DICAS BIM4D | EDICAO DE OBJETOS BIM

05

Edicao de
objetos BIM
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Select Elements A~

o]/ |ollu|ale

Edicao de s
objetos BIM -

T ® %5 FE = 0 B B8

Visao da edicao de modelos 3D na solucao Synchro Modeler (Fonte: Bentley Systems)
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Conectividade
e Mobilidade

Avanco de atividades em campo usando iPad (Fonte: Bentley Systems) 00 Project Controls
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06

Conectividade
e Mobilidade

oy

SYNCHRO Field

< Project home

& . Refinaria
¥ Riachdo das Neves

C 265
Updated recently

Friday, 8 Jul

Visualizacao do
Planejamento BIM
4D no campo

More options
e THAIS CRISTINA BENTO
Settings

7] Models

Status update

| Diario de obras

+ Inspection

Atualizacao da
atividade no
campo

"% Project Controls
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Melhorar o entendimento do cliente /
alinhar as expectativas

CLIENTE

y

Relatoriose
Dashboards

 TERCEIROS
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Visao do software Vico Office (Fonte: Trimble)
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10 DICAS PRATICAS | BIM4D

DT EARNED VALUE ANALYS

Completed Durabon % ¥ | ) / r —— .
b o3 BEXEL YZeser } 27.09.2021. 1.163,260.41$ 691,673.1

Status Date

-249,241.00% 1,163,260.41% (SARYEN

Schedule Variance Baseline Cost Total Cost

Earned Value

100%
Completed Actual Cast %

y

Relatériose
Dashboards

Total and Cumulative Cost = Totst Cont o
w S15.51509 MMM SR2TAM 104

AAAAA

Visdo do software Bexel Manager + PowerBI (Fonte: Bexel Software)
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10 DICAS BIM4D | FACILIDADE DE USO

Vikas Patel ~

s : 2 Mumadpura Flyover ~
Layout v Topview v  Bottom view iiter

n

AEPL-BIM-0068_STR_MUMADPURA ROAD CROSSING_00_VLrvt ~ Hide Completed Hide Transparent

08

Execution W15 Weekly W16 Lookahead W 17-19 m < | 22/03/2021 - 13/06/2021 | > One-line Task Bars v Hide Rows @ o

March April May June

Facilidade

Grouping:
d e U SO User - Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

& Apurva Parikh

PS2-PS3 - Deck Slab - G Side

PB3-PB2 - Cross Girders - G Side
PB3-PB2 - G Side - 4 nos

o e
& Kandarp Parikh
PB3-PB2 - Deck SI.

. VISI Visio do software Visilean (Fonte: Visilean)

construction simplified . . Pro.ect Con thlS
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10 DICAS BIM4D | VISUALIZACAO AVANCADA

)

Visualizacao
avancada

Animacao desenvolvidano software Fuzor (Fonte: Kalloc Studios) Project Controls

e EXPO

Sédo Paulo, Brazil




10 DICAS BIM4D | CUSTO / INVESTIMENTO

-

PESQUISA CRITERIOS / FOCO / ANALISE INTEGRACAO | PRECONAOE BUSQUE
PREVIA PONTOS DE ATENCAO CoM EXTERNA TUDO REFERENCIAS
ESCOLHA ISENCAO o avalie o REAIS

software ou solugao
UNICAMENTE do
ponto de vista de

Solicite referéncias
locais e que tenham

N3o se deixg levar
pela EMOCAO ou

Em muitos casos, o
software ISOLADO

10

; i . , ela qualidade e/o ~ n - se possivel
Entre no site do  BE e Avaliar softwares é . gfueitlos do e ndo atenderd as custo de aquisi¢do. similaridades ao seu
Custo / fabricante, verifique importantes e/ou uma atividade que apresentador suas necessidades - negécio.
informac8es, valide perguntas que requer ATENGAO P especificas. Faga exercicios dos

entenda ser

custos atuais e dos

1 pontos . . aos detalhes. PP -d Procure testara
I nvestl mentO importante ser feita ) Nao inicie o Avalie desperdicios ou soluca d
. ulgamento com e Bt ouhe ugdo usando o seu
a respeito da Lembre-se sempre :)ré conceitos ou possibilidades de ineficiéncias e faca ambiente préprio
solugdo . A a conta do ROI
gue um erro pode T INTEGRACAO, (recursos de

Ihe custar TEMPO e PROGRAMACAO e levando em conta

terceiros. hardware e modelos

Uma planilha de DINHEIRO que interfaces com variaveis externas reais em
avaliagdo ajuza c! dificilmente ird O que serve para outros Sistemas de como ganho de complexidade e
registrar e ponderar recuperar e y——— mercado mercado ou requerimentos de
a escolha ! sobrevivéncia da informac3o)

adequado a sua ¢
empresa

empresa

DURANTE DEPOIS
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DEFINICAO = ESCOLHA

FUNCIONALIDADES  FACILIDADE DE USO HARDWARE BIBLIOTECAS HARDWARE

CLOUD / DESEMPENHO INTERFACE CONTEUDOS VELOCIDADE
DESKTOP TECNICOS



DEFINICAO = ESCOLHA ESTRATEGICA

SUPORTE CONTINUIDADE INTEGRACAO COM
TECNICO DE NEGOCIO OUTROS SISTEMAS

PARCERIA ROADMAP DE CUSTO DE INTEROPERA-
COMERCIAL DESENVOLVIMENTO  AQUISICAO & BILIDADE
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Avaliacdo Plataforma de Planejamento

AUTODESK NAVISWORKS BENTLEY SYNCHRO TRIMBLE VICO
. L. o Peso Peso Nota Nota Nota Nota Nota Nota
Critério Dominio Descrigdo Item ) Nota ponderada| Nota ponderada| Nota ponderada
item grupo ponderada ponderada ponderada
geral geral geral
. . , Android 5 0 0 0 0 0 0
. . Sistema operacional compativel com a
Sistema Operacional - . 10S 5 0 0 0 0 0 0
solugdo avaliada .
Windows 10 0 0 0 0 0 0
Smartphone 5 0 0 0 0 0 0
Hardware Baixa Necessidade de HW Tablet 10 0 0 0 0 0 0
Computador 10 0 0 0 0 0 0
. . , e Portugués 0 0 0 0 0 0
. Linguagem disponivel para utilizagdo da R
Idioma - Inglés 5 0 0 0 0 0 0
solugdo
Espanhol 0 0 0 0 0 0
i . Baixa Dependéncia 10 0 0 0 0 0 0
Programacio (Configuracio) Adequagdo do sistema para as do fornecedor
idades do client ili
necessidades do cliente FaC|||dade_ de~ 10 0 0 0 0 0 0
parametrizagdo
2D 10 0 0 0 0 0 0
N i IFC/BIM 10 0 0 0 0 0 0
. Integracdo da plataforma avaliada aos
Gerais Integracao demais sistemas de informagdo (BIM ou BCF 10 0 0 0 0 0 0
grag 50y ¢ Extranet 10 0 0 0 0 0 0
Revit 10 0 0 0 0 0 0
ArchiCAD 5 0 0 0 0 0 0
Plataforma 10 0 0 0 0 0 0
Cust Baixo Investimento necessario para Hardware 10 0 0 0 0 0 0
usto implantagio Manutengio 5 0 0 0 0 0 0
Treinamento 5 0 0 0 0 0 0
Market share 10 0 0 0 0 0 0
Empresa Branding fornecedor/desenvolvedor Presente/passado 10 0 0 0 0 0 0
Futuro 10 0 0 0 0 0 0
S te técni ial dut
Suporte local uporte tecnico € comerdalao produto 14 nico/Comercial 10 0 0 0 0 0 0
oferecido
Existénci feréncias locai
Referéncias locais xisténcia de re er.enaas ocals ) Referencias 10 0 0 0 0 0 0
comprovadas do sistema oferecido
Percepcao geral Percepgdo geral subjetiva do sistema
Velocidade 10 0 0 0 0 0 0
Navegacgdo 10 0 0 0 0 0 0
Deteccgdo Interferencias 10 0 0 0 0 0 0
Relatdrios 10 0 0 0 0 0 0
Edicdo de Objetos 10 0 0 0 0 0 0
Facilidade de Uso 10 0 0 0 0 0 0
Markups (anotagdes) 10 0 0 0 0 0 0
e Extracdo de medidas/distancias 10 0 0 0 0 0 0
Especificos .~ .
Criagdo de Objetos 10 0 0 0 0 0 0
Movimentos de objetos 10 0 0 0 0 0 0
Planeiado x Realizado 10 0 0 0 0 0 0
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