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Desenvolvimento, implementação e suporte 
para Gerenciamento de Projetos por meio da 
Engenharia de Custos e BIM
É desta forma que o Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) 
da CRASA opera, com o objetivo de promover o melhor ambiente 
para que os gestores tomem as melhores decisões 
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A Metodologia de 
Gerenciamento de Projetos 
da CRASA utiliza os padrões 
da AACE International, que 
suportam a definição dos 
processos da Engenharia de 
Custos, possibilitando a sua 
utilização estruturada e 
integrada pelo 
gerenciamento de projetos, 
para tomar as melhores 
decisões.
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NOSSOS CLIENTES

CRASA INFRAESTRUTURA



Usos BIM

Aplicações

Plano de 
Execução

Relatório 
de Status

Banco de Dados Histórico

O principal benefício da 
construção virtual é possibilitar 
a melhor compreensão do 
projeto por parte do 
proprietário e construtor, o que 
reduz drasticamente os riscos 
de não entregar o projeto 
conforme planejado

Construção Virtual

Pacote de Suporte à 
Tomada de Decisão

Pacote de Comunicação 
das Decisões

Captura das condições existentes

Desenvolvimento do modelo BIM 4D

Desenvolvimento do modelo das 
Instalações Temporárias

Desenvolvimento do Escopo e da 
Estratégia de Execução

Desenvolvimento do Planejamento e 
Cronograma

Avaliação de Performance 

Projeção

Gerenciamento do Banco de Dados 
Histórico

Projeto Consórcio Binário Porto de Santos II |  Planejado e Tendência no Trecho 2 - Ramo 100 - 30d
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Melhor ambiente para tomar decisões

Estruturas 
Analíticas

Cronograma Orçamento

Construção 
Virtual

Mais Benefícios
Melhor avaliação de performance: 
Compreensão visual dos desvios

Melhor projeção: melhor ambiente de 
tomada de decisão para aproximar a 
tendência ao planejado

Planejado (Cronograma Versão Linha de Base)

Tendência (Cronograma Versão Corrente)
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Fase de Planejamento (FP)

A CRASA oferece soluções inteligentes em engenharia de infraestru-
tura para a realização de obras de grande porte. Fazemos isso com ino-
vação, segurança e compliance para proporcionar mais desenvolvi-
mento à sociedade e crescimento ao nosso País.
Com foco na preservação do meio ambiente, trabalha para minimizar os 
impactos na elaboração de suas obras. Para isso, são aplicados os mais 
rígidos padrões de técnicas ambientais, além do atendimento pleno às 
legislações dedicadas ao tema.
A empresa possui um grande compromisso com a qualidade, segurança, 
meio ambiente e saúde no trabalho. A constante reavaliação dos riscos 
inerentes ao trabalho e acompanhamento das melhores práticas de 
mercado fazem com que as atividades na CRASA sempre sejam conduzi-
das de maneira sustentável e com foco em nossos colaboradores.
Desde o seu início, possui como foco ter os melhores profissionais atuan-
do em seus projetos. Para isso, investe em seu quadro funcional por meio 
de programas internos que capacitam, desenvolvem e mantêm seus 
profissionais atualizados com as novas tecnologias e visões de mercado.

Sobre a CRASA Infraestrutura

Proposta

Negociação do Contrato

Transferência para a Fase de 
Execução

Fase de Execução (FE)
Implantação da Obra

Operação da Obra

Transferência para o Banco de 
Dados Histórico

Case Projeto Portuário (FP - 2020)

Case Projeto Rodoviário (FP - 2017)

Case Projeto Rodoviário (FE - 2023)

Case Projeto Rodoviário (FP - 2021)

Case Projeto Energia (FP - 2014)

Com a CRASA, tudo pode ser 
construído!


